

Diagramme de Gantt Electro Reparo 2024-2025

Orlane MORERE, Nolan LOISEAU, Adrien ROQUETA, Matteo ROBERT, Matéis CHERPEAU

Légende



Tache réalisée par Matteo Robert



Tache réalisée par Nolan Loiseau




Tache réalisée par Matéis CHERPEAU



Tache réalisée par Adrien Roqueta



Tache réalisée par Orlane Morère



Tache en attente



Les taches liées au réparations ont volontairement été peu détaillé pour garder une homogénéité du document. Cependant, chaque réparation comprends un diagnostique de la panne suivit éventuellement d'une commande de pièce nécessaire à sa remise en état, un temps de réparation de la panne et un nettoyage de l'objet. Pour chaque objet récupéré, une fiche de réparation récapitulative lui es liée et cette fiche est tenu à jour tout au long du processus de réparation.



Attention il y a plusieurs pages pour une meme période !

Diagramme de GANTT

Timeline

03 Mars

10 mars

17 mars

24 mars

31 mars

7 avril

14 avril

21 avril

Organisation générale

Liste des taches

En cours

Diagramme de Gantt

En cours

Ancien projet

Contact des anciens élèves

/

Découverte des anciens travaux

/

Réseaux sociaux

MAJ compte Instagram

/

Création compte Facebook

/

Création compte Tik tok

/

Fabrique connectée

Prise de contact par mail

/

Visite

/

Visuels

Création d'un logo et d'une IV


/

Création d'affiche et stickers

/

Création de visuels réseaux

/








Diagramme de GANTT

Timeline

28 avril

5 mai

12 mai

19 mai

26 mai

2 juin

9 juin

16 juin

Réparations

Rendre les objets

A faire

Récupérer de nouveau objets

A faire

Réparer les nouveaux objets *

A faire

Filmer les réparation

A faire

Idées de vidéos

Avant après

A faire

Vlog réparation

A faire

Interview LBM

A faire

Futur du projet

Regrouper les documents

A faire

Laisser une aide pour la reprise

A faire

Evaluations

Mise en situation

A venir

Compte rendu final

A venir